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Sammendrag:

Rapporten presenterer en plan for prosjektet "Grunnvann i Norge". Prosjektet som
ble igangsatt i 1989 og avsluttes i 1992 har som mil & skape grunnlag for en
helhetlig strategi for forvaltning av grunnvann i Norge. Det vil bli opprettet et
pdb-register over norske grunnvannsforekomster. De fleste av landets kommuner vil
motta en rapport over grunnvannsmuligheten i kommunen. Prosjektet er kostnads-
beregnet til kr 18.104.000,- Og utferes av NGU med stotte fra Miljevern-
flepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet.
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INNLEDNING

Etter initiativ fra Miljeverndepartementet er det satt i gang arbeid med en nasjonal plan for beskyttelse
og forvaltning av grunnvannsressursene. Norges geologiske undersokelse (NGU) leder prosjektet.

Prosjektet "Grunnvan i Norge" (GiN) skal ga over fire &r (1989 - 1992).

Malsettingen er 4 f& en gkt bruk og beskyttelse av grunnvann. En samlet oversikt og en prioritering av
grunnvannsressursene skal vare et grunnlag for 4 hindre at verdifulle grunnvannsforekomster edelegges.

Bare ca. 15% av befolkningen i vdrt land anvender grunnvan i vannforsyningen, men vi har
grunnvannsressurser tilstrekkelig store til 4 forsyne langt fler, kanskje 30-40%. Siden grunnvann
gjennomgdende har fordeler som vannkilde bdde kvalitetsmessig, okonomisk, sikkerhetsmessig, teknisk
og driftsmessig (1), vil det vare en fordel om det ble tatt mer i bruk. Det okende presset pd
grunnvannsressursene fra andre sektorer til byggeformal, industrietablering, resipientformal osv. har
ogsd satt pd dagsorden behovet for & beskytte grunnvannet mer aktivt og mélrettet enn forurensnings-
loven legger opp til.

MAL

Hovedmalet for prosjektet er & skape grunnlag for en helhetlig strategi for forvaltning av grunnvann
i Norge. Det skal fokuseres pd mer bruk og bedre beskyttelse av grunnvann. For & oppné dette er det
satt opp noen delmél, som er:

- godt generelt opplysningsnivd hos kommune og almenhet angdende grunnvann,
- grunnvann inn i kommuneplanen,

- bedre kunnskap om egne grunnvannsmuligheter i kommunen,

- bedre service pa grunnvann bl.a. fra sentrale institusjoner.

GJENNOMFORING

Prosjektet er innledet i tre faser: (1) Metodeutvikling, (2) Hovedprosjektet og (3) Utarbeidelse av en
nasjonal handlingsplan for grunnvann.



Fase 1. Metodeutvikling

Det skal utarbeides en metode for verdisetting av grunnvannsforekomster (samfunnsverdi). Dette skal
gjores ved &:

- pévise og karakterisere grunnvannsforekomster (sarbarhetsvurdering),

- registrere og gradere trusler mot grunnvannsressursene,

- gradere samfunnsverdi,

- Klassifisere grunnvannsforekomstene etter sirbarhet, trusler og samfunnsverdi.

Fase 2. Hovedprosjektet

Det skal etableres et edb-basert registersystem for grunnvannsforekomster i Norge. Registeret skal danne
grunnlaget for planmessig utnyttelse av vdre grunnvannsressurser.

16 av landets fylker skal undersokes i GiN-prosjektet. Det skal utarbeides kommunevise rapporter om
grunnvannsmulighetene i kommunene. I tillegg skal opplysningene samles i fylkesrapporter og i en
nasjonal rapport. En detaljert oppdeling i delprosjektet er vist i vedlegg 1.

MD prioriterer fylkene i to grupper, 1990-fylker (HE, BU, TE, MR, SF, ST, NT, TR) og 1991-fylker
(@F, AK, VF, AA, VA, RO, HO, NO). Oppland og Finnmark utelates fordi de har fatt spesielt mye
hydrogeologisk assistanse fra NGU tidligere. Oslo er uaktuell p.g.a. generelt god vannforsynings-
situasjon.

Fylkene prioriterer sd ca. 1/3 av kommunene som A-kommuner. Disse har storst behov for innsats. De
resterende 2/3 B-kommuner vil f4 rapport basert pd eksisterende materiale. I A- kommunene blir det
gjort feltarbeid, og de blir besokt separat i egen runde for feltarbeidet.

Kommunene prioriterer egne vannforsyningsomrdder av spesiell interesse. Dette vil skje i A-
kommunene under nevnte besgk der hensikten er & oppnd kontakt, fa fram en velfundert prioritering
av omrdder og a kunne fa stilt til rddighet eksisterende undersekelses-rapporter, m.v. som maétte finnes
i kommunen. Bidde A- og B-kommuner gis mulighet til direkte kontakt med programmet gjennom f.eks.
fylkesvis sammenkomst, der ogsd B-kommunenes prioritering av omrader kan framkomme.

Prima@rkontakt i kommunen er teknisk etat. Men de andre kommunale etater med delansvar for
vannforsyningen, helse- og sosialstyre og n@ringsmiddeltilsyn, er nodvendige partnere for programmet,
bl.a. i spersmal om prioritering av omrader.

Feltarbeidet i A-kommunene er planlagt & omfatte gjennomsnittlig ca. 3 dager pr. kommune med lag
pé to geologer som har ansvar for hele fylket. I tillegg blir en rekke ovrige geologer knyttet til
programmet gjennom sin lokalkunnskap og spesielle geologiske kompetanse. Det blir relativt ligen
anledning til grunnundersekelser, men mulighet for grundige vurderinger av hydrogeologien pa annet
grunnlag,.



Fase 3. Utarbeidelse av en nasjonal handlingsplan for grunnvann

P4 bakgrunn av erfaringene fra fase 1 og 2 skal det utarbeides en handlingsplan for bedre forvaltning,
beskyttelse og bruk av grunnvann i Norge.

RAPPORTERING

Ved gjennomfering av prosjektet skal all informasjon og alle resultater som fremkommer, dokumenteres
i rapporten. NGU rapporterer til MD og direkte til de bererte fylker og kommuner.

Det skal utarbeides:

300-350 kommunerapporter (NGU-rapporter)

16 fylkesrapporter (NGU-rapporter)
nasjonal rapport (NGU-rapport)
veiledere om grunnvann (NGU-skrifter)
database

— D

A- og B-kommunene fér alle en rapport. Som grunnlag for denne anvendes eksisterende materiale i
form av rapporter, manuskripter og kunnskap om forholdene som finnes hos deltakerne og i miljoet
bl.a. pA NGU. For A-kommunene suppleres dessuten med feltarbeid i prioriterte omréder. Alle data
verd 4 rapportere skal inn pa skjema og deretter inn i databasen som er under utvikling. Arealav-
grensninger pa kart skal digitaliseres og legges inn. Rapporteringen sokes sdledes oppnddd mest mulig
"uberort av hdnd". Dette forutsetter at det legges sdvidt mye ressurser i utforming av databasens
outputside at den vil kunne produsere layoutmessig attraktive produkter.

Innholdet i rapportene blir kortfattet, mest mulig "effektiv informasjon". Planen er p.t. at den vil bestd
av kart (kommuneoversikt A4/A3 og detaljkart over interessante omrdder), korte beskrivelser/-
kommentarer, tabell(er) (oppsummering av kartfunn), referanser til anvendt materiale, henvisning til
databasen og bruksanvisning for hvordan en kan fi informasjon derfra, dessuten forklaring/definisjon
av anvendte kategorier.

Veiledere om grunnvannsforsyning skal utgis. De skal formidle generell informasjon med kommunens
etater som prima&r mélgruppe.

Databasen vil ligge pA NGU i Trondheim pd VAX stormaskin som i fremtiden vil kunne nds av
eksterne brukere med modem og PC. Databaseverktayet vil imidlertid utvikles for PC direkte slik at
det vil vaere anvendelig for kommunene s& snart det er ferdig utviklet. Tanken er at det skal likne
databasen for deponikartleggingen som foregér i regi av NGU/SFT. For den hydrogeologiske databasen
er det interessant & kunne ha adgang til deponidatabasen uten tekniske problemer, dessuten til andre
databaser av liknende karakter, f.eks. NGUs grusregister database. Interessen for & ha adgang til de
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andre er gjensidig for de ulike databasene. Behovet for en framtidig nasjonal geofaglig miljedatabase
med basis i NGU er séledes til stede.

Den hydrogeologiske databasen vil inneholde data om grunnvann i fjell og i losmasser. Langsiktige
FoU-behov vil vere bestemmende for utformingen sammen med servicebehovet overfor kommunene.

ORGANISERING

NGU leder prosjektet og serger for bemanning. Institusjonen har avsatt 29 arsverk til & gjennomfore
prosjektet. En programgruppe under ledelse av MD gir rdd til prosjektleder i lopende saker.
Programgruppen har representanter fra Norges Vassdrags- og Energiverk, Statens Institutt For
Folkehelse, Ser-Trondelag Fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund, Statens Forurensningstilsyn,
Jordforsk og NGU, i tillegg til MD.

En referansegruppe fungerer som supplement til programgruppen og gir rad i spersmal av strategisk
art. Figur 1 viser et organisasjonsskjema for prosjektet.

Fig. 1. ORGANISASJONSSKJEMA FOR PROSJEKT

Programgruppe
Grunnvann i Norge leder: MD
Prosjektleder: NGU I
Referansegruppe
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Metodeutvikling EDB-register Handlingsplan
NGU NGU NGU

Kommune og
fylkesrapporter
NGU

Nasjonalrapport
NGU




FRAMDRIFTSPLAN
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BUDSJETT

Budsjettet er presentert i tabell 1 og dokumentert i vedlegg 2. Totalkostnadene er beregnet til

kr 18.104.000,-. 29 arsverk vil medga for & fullfere prosjektet.

Tabell 1. Mann-dr, kostnader og finansieringsplan

1989 1990 1991 1992 Sum
Mann-ar 1.1 12.1 10.8 5.0 29
Lonn 400.000  4.235.000 4.104.000 1.900.000 10.639.000
Direkte utlegg 840.000  2.685.000 2.640.000 1.400.000 7.565.000
Total 1.240.000 6.920.000 6.744.000 3.300.000 18.204.000
Fiansieringsplan
NGU 635.000  4.475.000 4.344.000 2.000.000 11.454.000
MD 255.000 1.900.000  1.800.000 500.000 4.855.000
KAD 300.000 400.000 500.000 400.000 1.600.000
LD - - 100.000 - 100.000
NHK 50.000 - - - 50.000
Andre - 145.000. - - 145.000




